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TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

F A S I  D I  L A V O R O Z I gg L gg C data Iniziale data Finale

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 E 2 2 14/05/2018 15/05/2018

Realizzazione di barriera per la messa in sicurezza di linee elettriche 1 E 2 2 14/05/2018 15/05/2018

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 E 2 2 14/05/2018 15/05/2018

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 E 2 2 14/05/2018 15/05/2018

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti
fissi

1 E 2 2 14/05/2018 15/05/2018

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 1 E 2 2 14/05/2018 15/05/2018

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del
cantiere

1 E 2 2 14/05/2018 15/05/2018

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 E 2 2 14/05/2018 15/05/2018

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 E 1 1 14/05/2018 14/05/2018

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere 1 E 1 1 14/05/2018 14/05/2018

Realizzazione di compartimentazione ambienti 2 E 2 2 15/05/2018 16/05/2018

2 E 2 2 19/06/2018 20/06/2018

3 E 2 4 22/06/2018 25/06/2018

3 E 2 2 30/07/2018 31/07/2018

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 E 2 2 15/05/2018 16/05/2018

2 E 2 2 19/06/2018 20/06/2018

3 E 2 4 22/06/2018 25/06/2018

3 E 2 2 02/08/2018 03/08/2018

Smobilizzo del cantiere 3 E 2 2 01/08/2018 02/08/2018

1 E 2 2 06/08/2018 07/08/2018

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI

DEMOLIZIONI E TAGLI

Demolizione di pareti divisorie 2 E 2 2 24/05/2018 25/05/2018

3 E 2 2 05/07/2018 06/07/2018

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo 2 E 1 1 24/05/2018 24/05/2018

3 E 1 1 05/07/2018 05/07/2018

Taglio di muratura a sezione obbligata 2 E 2 4 25/05/2018 28/05/2018

3 E 2 4 06/07/2018 09/07/2018

DISFACIMENTI E RIMOZIONI

Rimozione e ricollocazione di fasce paracolpi 2 E 1 1 17/05/2018 17/05/2018

3 E 1 1 26/06/2018 26/06/2018

Rimozione di sanitari 2 E 1 1 17/05/2018 17/05/2018

3 E 1 1 26/06/2018 26/06/2018

Rimozione di controsoffittature e dell'orditura di sostegno 2 E 3 5 18/05/2018 22/05/2018

3 E 3 3 27/06/2018 29/06/2018

Rimozione di intonaci e rivestimenti interni 2 E 2 2 23/05/2018 24/05/2018

3 E 3 3 02/07/2018 04/07/2018

Rimozione di serramenti interni 2 E 1 1 17/05/2018 17/05/2018

3 E 1 1 27/06/2018 27/06/2018
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Rimozione di impianti 2 E 2 2 17/05/2018 18/05/2018

3 E 2 2 27/06/2018 28/06/2018

Rimozione di pavimenti interni 2 E 2 4 25/05/2018 28/05/2018

Rimozione di massetto 2 E 3 3 28/05/2018 30/05/2018

3 E 3 5 05/07/2018 09/07/2018

Rimozione di opere in ferro 2 E 1 1 29/05/2018 29/05/2018

3 E 1 1 09/07/2018 09/07/2018

Rimozione di canalizzazioni 2 E 2 2 29/05/2018 30/05/2018

3 E 2 2 09/07/2018 10/07/2018

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE

Perforazioni in elementi opachi 2 E 1 1 25/05/2018 25/05/2018

3 E 1 1 05/07/2018 05/07/2018

OPERE INTERNE

Formazione di massetto per pavimenti interni 2 E 3 5 31/05/2018 04/06/2018

3 E 3 3 11/07/2018 13/07/2018

Realizzazione di divisori interni 2 E 3 5 01/06/2018 05/06/2018

3 E 3 5 12/07/2018 16/07/2018

Formazione intonaci interni 2 E 2 2 05/06/2018 06/06/2018

3 E 2 2 16/07/2018 17/07/2018

Posa di pavimenti per interni 2 E 1 1 21/06/2018 21/06/2018

3 E 1 1 01/08/2018 01/08/2018

Posa di rivestimenti interni 2 E 2 2 07/06/2018 08/06/2018

3 E 2 2 18/07/2018 19/07/2018

Posa di serramenti interni 2 E 2 2 11/06/2018 12/06/2018

3 E 2 4 20/07/2018 23/07/2018

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 2 E 4 6 13/06/2018 18/06/2018

3 E 4 4 24/07/2018 27/07/2018

Tinteggiatura di superfici interne 2 E 3 3 19/06/2018 21/06/2018

3 E 3 3 30/07/2018 01/08/2018

Lucidatura a piombo di pavimenti 2 E 1 1 21/06/2018 21/06/2018

3 E 1 1 01/08/2018 01/08/2018

Posa in opera di pittura intumescente monocom ... applicata a spruzzo su superfici
preventivamente preparate

2 E 2 2 13/06/2018 14/06/2018

3 E 2 2 25/07/2018 26/07/2018

Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fin ... parti stuccate, da valutare
al mq per l'intera superficie.

2 E 1 1 15/06/2018 15/06/2018

3 E 1 1 27/07/2018 27/07/2018

IMPIANTI

Realizzazione di impianto di adduzione idrica 2 E 9 13 31/05/2018 12/06/2018

3 E 9 13 11/07/2018 23/07/2018

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 2 E 9 13 31/05/2018 12/06/2018

3 E 9 13 11/07/2018 23/07/2018

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 2 E 6 8 06/06/2018 13/06/2018

3 E 6 8 18/07/2018 25/07/2018

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 2 E 6 8 06/06/2018 13/06/2018

3 E 6 8 18/07/2018 25/07/2018

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 2 E 6 8 06/06/2018 13/06/2018
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3 E 6 8 18/07/2018 25/07/2018

Realizzazione di impianto elettrico interno 2 E 6 8 06/06/2018 13/06/2018

3 E 6 8 18/07/2018 25/07/2018

Realizzazione di impianto radiotelevisivo e trasmissione dati 2 E 6 8 06/06/2018 13/06/2018

3 E 6 8 18/07/2018 25/07/2018

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 2 E 6 8 06/06/2018 13/06/2018

3 E 6 8 18/07/2018 25/07/2018

 LEGENDA:

 Z = ZONA

 Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

 1) = ZONA UNICA

 2) = FASE 1

 3) = Fase 2

 I = IMPRESA

 Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

 1) =

 E <Nessuna impresa definita>

 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

 gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 62 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

Realizzazione di barriera per la messa in sicurezza di linee elettriche2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi sanitari del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di compartimentazione ambienti 8 g

Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso 8 g

Smobilizzo del cantiere 4 g

DEMOLIZIONI, TAGLI, DISFACIMENTI E DISMISSIONI 39 g

DEMOLIZIONI E TAGLI 33 g

Demolizione di pareti divisorie 4 g

Demolizione di muratura di qualsiasi tipo 2 g

Taglio di muratura a sezione obbligata 4 g

DISFACIMENTI E RIMOZIONI 39 g

Rimozione e ricollocazione di fasce paracolpi 2 g

Rimozione di sanitari 2 g

Rimozione di controsoffittature e dell'orditura di sostegno 6 g

Rimozione di intonaci e rivestimenti interni 5 g

Rimozione di serramenti interni 2 g

Rimozione di impianti 4 g

Rimozione di pavimenti interni 2 g

Rimozione di massetto 6 g

Rimozione di opere in ferro 2 g

Rimozione di canalizzazioni 4 g

RIPRISTINI E CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 30 g

Perforazioni in elementi opachi 2 g

OPERE INTERNE 45 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 6 g

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7

Settimana -1Settimana 1Settimana 1

2Z1

2Z1

2Z1

2Z1

2Z1

2Z1

2Z1

2Z1

1Z1

1Z1

2Z2

2Z2

1Z2

1Z2

3Z2

1Z2

2Z2
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Nome attività Durata

Realizzazione di divisori interni 6 g

Formazione intonaci interni 4 g

Posa di pavimenti per interni 2 g

Posa di rivestimenti interni 4 g

Posa di serramenti interni 4 g

Realizzazione di contropareti e controsoffitti 8 g

Tinteggiatura di superfici interne 6 g

Lucidatura a piombo di pavimenti 2 g

Posa in opera di pittura intumescente monocom ... applicata a spruzzo su superfici preventivamente preparate4 g

Stuccatura saltuaria e parziale di superfici interne, fin ... parti stuccate, da valutare al mq per l'intera superficie.2 g

IMPIANTI 40 g

Realizzazione di impianto di adduzione idrica 18 g

Realizzazione di impianto idrico-sanitario e del gas 18 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio12 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 12 g

Realizzazione di impianto audio annunci di emergenza 12 g

Realizzazione di impianto elettrico interno 12 g

Realizzazione di impianto radiotelevisivo e trasmissione dati 12 g

Realizzazione di impianto telefonico e citofonico 12 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = FASE 1 

Z3 = Fase 2 

-2 -1 1 2 3 4 5 6 7

Settimana -1Settimana 1Settimana 1
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5

2Z2

1Z2

2Z2

3

2Z2

2Z2

3Z2

1Z2

2Z2

1Z2

3Z2
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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Settimana 2 Settimana 3 Settimana 4 Settimana 5

3Z2

2Z2

2Z2

2Z2

Z2

Z2

9Z2

9Z2

6Z2

6Z2

6Z2

6Z2

6Z2

6Z2
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8

2Z2 2Z3

2Z2 2Z3

2Z3

1Z3

Z3

1Z3

1Z3

3Z3

3Z3

1Z3

2Z3

3Z3

1Z3
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31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Settimana 5 Settimana 6 Settimana 7 Settimana 8

1Z2

4

3Z2

1Z2

2

1Z2

6

6

6

6

6

6
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54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11

2

2

3

1Z3

2Z3

3Z3
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54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Settimana 9 Settimana 10 Settimana 11

3Z3

2Z3

2Z3

2Z3

4Z3

2Z3

1Z3

9Z3

9Z3

6Z3

6Z3

6Z3

6Z3

6Z3

6Z3
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77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15

2Z3

2Z3

2Z3 2Z1
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77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

Settimana 12 Settimana 13 Settimana 14 Settimana 15

1Z3

3Z3

1Z3
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